
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ETAPA R$ MÊS 01 % MÊS 01 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 02 % MÊS 02 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 03 % MÊS 03 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 04 % MÊS 04 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 05 % MÊS 05 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 06 % MÊS 06 % ACUMUL TOTAL 

1 REMOÇÕES 3.501,18R$           3.501,18R$          -R$                -R$                -R$                    -R$                 -R$                  

3.501,18            100,00% 100,00% -                  0,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

2 SAPATAS 8.140,76R$           8.140,76R$          -R$                -R$                -R$                    -R$                 -R$                  

8.140,76            100,00% 100,00% -                  0,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

3 VIGA BALDRAME 31.481,17R$         31.481,17R$        -R$                -R$                -R$                    -R$                 -R$                  

31.481,17          100,00% 100,00% -                  0,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

4 PILARES 16.891,49R$         -R$                  16.891,49R$     -R$                -R$                    -R$                 -R$                  

-                    0,00% 0,00% 16.891,49         100,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

5 VIGAS SUPERIOR 14.400,57R$         -R$                  14.400,57R$     -R$                -R$                    -R$                 -R$                  

-                    0,00% 0,00% 14.400,57         100,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

6 PAREDES 45.941,75R$         -R$                  9.188,35R$       36.753,40R$     -R$                    -R$                 -R$                  

-                    0,00% 0,00% 9.188,35          20,00% 20,00% 36.753,40      80,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

7 FORRO 39.015,52R$         -R$                  -R$                -R$                17.556,98R$          11.704,66R$       9.753,88R$         

-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% 17.556,98     45,00% 45,00% 11.704,66  30,00% 75,00% 9.753,88     25,00% 100,00%

8 REVESTIMENTOS 88.456,89R$         -R$                  -R$                -R$                44.228,45R$          22.114,22R$       22.114,22R$       

-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% 44.228,45     50,00% 50,00% 22.114,22  25,00% 75,00% 22.114,22   25,00% 100,00%

9 ELÉTRICA 21.235,31R$         -R$                  -R$                -R$                12.741,19R$          4.247,06R$         4.247,06R$         
-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% 12.741,19     60,00% 60,00% 4.247,06    20,00% 80,00% 4.247,06     20,00% 100,00%

10 TELHADO 91.080,81R$         -R$                  27.324,24R$     45.540,41R$     18.216,16R$          -R$                 -R$                  
-                    0,00% 0,00% 27.324,24         30,00% 30,00% 45.540,41      50,00% 80,00% 18.216,16     20,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

11 PINTURA 18.072,51R$         -R$                  -R$                -R$                3.614,50R$            9.036,26R$         5.421,75R$         
-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% 3.614,50       20,00% 20,00% 9.036,26    50,00% 70,00% 5.421,75     30,00% 100,00%

12
INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE 
INCÊNDIO 2.153,88R$           -R$                  -R$                -R$                -R$                    -R$                 2.153,88R$         

-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% -               0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 2.153,88     100,00% 100,00%
13 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 3.315,42R$           331,54R$             994,63R$          -R$                -R$                    1.989,25R$         0,00% -R$                  

331,54               10,00% 10,00% 994,63             30,00% 40,00% -                0,00% 40,00% -               0,00% 40,00% 1.989,25    60,00% 100,00% -             0,00% 100,00%
14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 22.216,49R$         2.221,65R$          -R$                6.664,95R$       -R$                    13.329,89R$       -R$                  

2.221,65            10,00% 10,00% -                  0,00% 10,00% 6.664,95        30,00% 40,00% -               0,00% 40,00% 13.329,89  60,00% 100,00% -             0,00% 100,00%
15 APARELHOS LOUÇAS E METAIS 21.759,70R$         -R$                  -R$                -R$                -R$                    -R$                 21.759,70R$       

-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% -               0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 21.759,70   100,00% 100,00%
16 ESQUADRIAS 48.128,38R$         -R$                  -R$                -R$                -R$                    24.064,19R$       24.064,19R$       

-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% -               0,00% 0,00% 24.064,19  50,00% 50,00% 24.064,19   50,00% 100,00%
TOTAL 475.791,83R$                45.676,30R$                68.799,28R$             88.958,75R$              96.357,28R$                   86.485,53R$               89.514,69R$                

R$ 475.791,83
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