



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

OBRA: Substituição de telhado em ginásio de esportes

LOCAL: Rua Jacob Guilherme Bunn, Centro

DATA: 14 de fevereiro de 2019

		CRONOGRAMA FÍS - FIN	
		MESES	
		1	
SERVIÇOS	TOTAL	TOTAL	%
TELHADO GINÁSIO (MATERIAL)	R\$ 61.282,77	R\$ 61.282,77	100,00%
TOTAL	R\$ 61.282,77	R\$ 61.282,77	100,00%

André José Campos

Eng° Civil CREA -SC 099142-6