



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO/SC	APelido EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA LEONARDO SELL
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA DA COBERTURA DA PRAÇA	281.718,59	% Período:	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.964,48	% Período:	100,00%											
1.2.	LAVAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	1.826,28	% Período:	100,00%											
1.3.	TRATAMENTO DA FERRUGEM	6.697,90	% Período:		100,00%										
1.4.	LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA	6.807,63	% Período:		100,00%										
1.5.	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA	50.821,59	% Período:		100,00%										
1.6.	TELHAMENTO COM POLICARBONATO	202.715,11	% Período:			100,00%									
1.7.	ANDAIME	6.885,60	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 281.718,59</b>				%:	5,21%	22,83%	71,96%								
				Repasso:	14.676,36	64.327,12	202.715,11								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>14.676,36</b>	<b>64.327,12</b>	<b>202.715,11</b>								
				%:	5,21%	28,04%	100,00%								
				Repasso:	14.676,36	79.003,48	281.718,59								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>14.676,36</b>	<b>79.003,48</b>	<b>281.718,59</b>								

RANCHO QUEIMADO/SC

Local

sexta-feira, 28 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: VIRGINIA MARIA WOLFF JUNCKES

CREA/CAU: 37928-1

ART/RRT: