

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO**

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96

**ATA DE REUNIÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2021**

Ao vigésimo sexto dia do mês de outubro de 2021 às 09:40 min, na sala do Setor de Licitações, reuniu-se a Comissão de Licitação, designada pela Portaria nº 298/2021, composta pelos servidores Isaac Weber Pitz, Rosimere Loch Goulart e Rodrigo Paulo Raimundo, sob a presidência do primeiro, proceder a análise do pedido de desistência realizado pela empresa Andrade & Amorim Pavimentação e Drenagem Eirelli – CNPJ n. 07.258.202/0001-87, ganhadora da Tomada de Preço 08/2021 – Pavimentação Rígida. Em sua, aduz em seu pedido que houve alta dos insumos da referida licitação, em especial o concreto usado na pavimentação. Por fim, solicitou a desistência da licitação, sob pena de amargar prejuízos. Diligenciando esta Comissão e com auxílio do setor de engenharia, levantou-se as informações que fundamenta o pedido e se chegou ao consenso que de fato, a empresa possui razão, visto que, conforme se vê no quadro abaixo realizando a comparação do valor de tabela de referência do projeto e orçamentos obtidos pela empresa, houve expressiva variação do valor do concreto, pois vejamos:

| Item | Valor data base 03-21 SICRO s/BDI | Valor data base 09-21 SINAPI | Orçamento GRUPO COELHO C/Transporte Incluso | Orçamento AZUL C/Transporte Incluso |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE TxKM | 0,32 | 0,40 | — | — |
| GRANF-PAV-005 EXECUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COMPOSIÇÃO CONCRETO m³ | 324,04 | 470,93 | — | — |
| Total Concreto m³ com Transporte | 340,68 | 491,53 | 650,00 | 650,00 |

Assim, da leitura do quadro acima, pode se perceber que houve aumento de 90,79%, para cima do valor inicialmente cotado pela planilha de referência e o preço de mercado atual. Ainda, como mencionado pela requerente, o valor da planilha somente contabilizou o transporte do insumo na Grande Florianópolis, quando que, deveria levar em consideração a rota da base produtora do concreto e o destino final, em estrada sinuosa e de difícil acesso. Portanto, esta Comissão, ao analisar o fato em concreto, chega à conclusão de que a planilha se encontra em dissonância com a realidade, não tendo alternativa, não sendo acatar o pedido de desistência.




PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000


Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação


Isaac Weber Pitz
Presidente

Rosimere Loch Goulart
Membro


Rodrigo Paulo Raimundo
Membro