



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

**OBRA:** Substituição de telhado em ginásio de esportes

**LOCAL:** Rua Jacob Guilherme Bunn, Centro

**DATA:** 04 de abril de 2019

		CRONOGRAMA FÍS - FIN	
		MESES	
		1	
SERVIÇOS	TOTAL	TOTAL	%
TELHADO GINÁSIO (MÃO DE OBRA)	R\$ 24.760,00	R\$ 24.760,00	100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$ 24.760,00	R\$ 24.760,00	100,00%

---

André José Campos

Eng° Civil CREA -SC 099142-6