



PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO
Praça Leonardo Sell, 40 - Centro - Rancho Queimado - CEP 88470-000
Fone: (48) 3275-3100 - E-mail: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br - site: www.rq.sc.gov.br
CNPJ 82.892.357/0001-96
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DA PISCINA PARTE I

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA	R\$ MÊS 01	% MÊS 01	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 02	% MÊS 02	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 03	% MÊS 03	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 04	% MÊS 04	% ACUMUL	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.813,84	17.813,84	100,00%	100,00%	R\$ 17.813,84	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	R\$ 25.178,96	25.178,96	100,00%	100,00%	R\$ 25.178,96	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 1.482,53	1.482,53	100,00%	100,00%	R\$ 1.482,53	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -
4	PISCINA	R\$ 117.403,55	117.403,55	100,00%	100,00%	R\$ 117.403,55	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 9.599,43	9.599,43	100,00%	100,00%	R\$ 9.599,43	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 37.537,26	37.537,26	100,00%	100,00%	R\$ 37.537,26	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 19.801,78	19.801,78	100,00%	100,00%	R\$ 19.801,78	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -
8	PAVIMENTO	R\$ 21.990,83	21.990,83	100,00%	100,00%	R\$ 21.990,83	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -
TOTAL		R\$ 250.808,18	250.808,18	100,00%	100,00%	R\$ 250.808,18	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -	-	0,00%	100,00%	R\$ -

RANCHO QUEIMADO, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Juelmir Bauer de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 163962-2

JUELMIER BAUER DE AGUIAR
ENGENHEIRO
CREA 163962-2