



PREFEITURA RANCHO QUEIMADO

CNPJ/MF Nº 82.892.357/0001-96

Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado

Santa Catarina – CEP 88470-000

Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: : pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 QUIOSQUE -PRAÇA LEONARDO SELL

LOCAL: RANCHO QUEIMADO -SC

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 9.958,26	20,43%	9.958,26 100,00%	-	-
2.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA	R\$ 5.120,75	10,50%	3.584,52 70,00%	1.536,22 30,00%	-
3.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 311,49	0,64%	-	93,45 30,00%	218,04 70,00%
4.0	ESQUADRIAS	R\$ 11.857,17	24,32%	-	-	11.857,17 100,00%
5.0	COBERTURA	R\$ 8.441,97	17,32%	-	-	8.441,97 100,00%
6.0	FORRO	R\$ 705,35	1,45%	-	-	705,35 100,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 698,27	1,43%	-	558,61 80,00%	139,65 20,00%
8.0	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 1.351,07	2,77%	-	-	1.351,07 100,00%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.860,29	7,92%	-	3.088,23 80,00%	772,06 20,00%
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 5.917,19	12,14%	-	4.733,76 80,00%	1.183,44 20,00%
11.0	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 495,26	1,02%	-	396,21 80,00%	99,05 20,00%
12.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 37,85	0,08%	-	30,28 80,00%	7,57 20,00%
TOTAL GERAL - PARCIAL		R\$ 48.754,92	100,000%	13.542,78 27,78%	10.436,76 21,41%	24.775,38 50,82%
TOTAL GERAL - ACUMULADO		R\$ 48.754,92	100,000%	13.542,78 27,777%	23.979,54 49,184%	48.754,92 100,000%