



PREFEITURA RANCHO QUEIMADO
CNPJ/MF Nº 82.892.357/0001-96

Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado

Santa Catarina – CEP 88470-000

Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: : pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 2 QUADRAS BEACH TÊNIS
LOCAL: PARQUE MORANGÃO / RANCHO QUEIMADO -SC

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.783,04	6,75%	8.783,04 100,00%	-	-
2.0	QUADRA DE AREIA	R\$ 36.588,96	28,11%	36.588,96 100,00%		-
3.0	CONTENÇÃO	R\$ 9.529,60	7,32%	4.764,80 50,00%	4.764,80 50,00%	
4.0	EQUIPAMENTOS	R\$ 34.965,64	26,87%	-	17.482,82 50,00%	17.482,82 50,00%
5.0	DRENAGEM	R\$ 22.403,88	17,21%	22.403,88 100,00%	-	
6.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 17.873,62	13,73%	-	-	17.873,62 100,00%
TOTAL GERAL - PARCIAL		R\$ 130.144,74	100,000%	72.540,68 55,74%	22.247,62 17,09%	35.356,44 27,17%
TOTAL GERAL - ACUMULADO		R\$ 130.144,74	100,000%	72.540,68 55,738%	94.788,30 72,833%	130.144,74 100,000%