



PREFEITURA RANCHO QUEIMADO
CNPJ/MF Nº 82.892.357/0001-96

Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000

Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br – site: www.rq.sc.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E ÁREA LIVRE COBERTA

LOCALIZAÇÃO: R. Centro e Treze, s/n, Centro - Rancho Queimado-SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.321,28	5,09%	8.321,28 100,00%	-	-	-	-	-
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 18.112,15	11,07%	18.112,15 100,00%					
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 15.351,10	9,38%	10.745,77 70,00%	4.605,33 30,00%	-	-	-	-
4.0	ALVENARIA	R\$ 11.409,53	6,97%	7.986,67 70,00%	3.422,86 30,00%	-	-	-	-
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 11.397,94	6,97%	-	-	5.698,97 50,00%	5.698,97 50,00%	-	-
6.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 32.897,13	20,11%	-	-	9.869,14 30,00%	9.869,14 30,00%	13.158,85 40,00%	
8.0	PINTURA	R\$ 7.935,63	4,85%	-	-	-	-	-	7.935,63 100,00%
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 9.017,78	5,51%					1.803,56 20,00%	7.214,22 80,00%
10.0	MÁRMORES	R\$ 6.355,20	3,88%					1.271,04 20,00%	5.084,16 80,00%
11.0	COBERTURA	R\$ 16.485,35	10,08%	-	-	3.297,07 20,00%	13.188,28 80,00%	-	-
12.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 187,12	0,11%				187,12 100,00%		
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.937,43	1,18%	-	-	-	-	-	1.937,43 100,00%
16.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 23.605,89	14,43%					7.081,77 30,00%	16.524,12 70,00%
18.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 578,51	0,35%						578,51 100,00%
TOTAL GERAL - PARCIAL		163.592,02	100,000%	45.165,87 27,61%	8.028,19 4,91%	18.865,18 11,53%	28.943,50 17,69%	23.315,21 14,25%	39.274,08 24,01%
TOTAL GERAL - ACUMULADO		163.592,02	100,000%	45.165,87 27,609%	53.194,06 32,516%	72.059,23 44%	101.002,74 62%	124.317,95 76%	163.592,02 100%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Alinson Aloísio S de Britto
Engenheiro Civil
CREA/SC 166706-1