[ g - OBRA: Construcdo de muros de concreto ciclopico
LOCAL: Rio Bonito, Macrozona Urbana Taquaras e Rio Bonito

@ DATA: 13 de julho de 2017
mANCH  BUERADD

BDI= 28,58%

DATA BASE: Julho de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

CRONOGRAMA MURO 04

MESES

1 2 3
SERVICOS TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL %
SERVICOS PRELIMINARES RS  1.553,27 | RS  1.553,27 | 100,00%
LIMPEZA/ESCAVACAO RS 13.959,84 | RS 13.959,84 [ 100,00%
CONSTRUCAO DE MURO RS 10.250,76 RS 5.125,38 | 50,00%| RS 5.125,38 | 50,00%
RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO RS 13.187,41 RS 6.593,70 | 50,00%| RS 6.593,70 | 50,00%
MAQUINARIO PARA ENROCAMENTO | RS  11.277,49 RS 5.638,75 | 50,00%| RS 5.638,75 | 50,00%
TOTAL RS 50.228,77 [RS 15.513,11 | 30,88%| RS 17.357,83 | 34,56%| R$ 17.357,83 | 34,56%

O PRAZO MAXIMO ESTIMADO PARA A CONSTRUGCAO DE MUROS DE ARRIMO EM CONCRETO CICLOPICO E DE 90 DIAS

André José Campos
Eng® Civil CREA -SC 099142-6




