BDI= 28,58%

DATA BASE: Julho de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

OBRA: Construcdo de muros de concreto ciclopico
LOCAL: Rio Bonito, Macrozona Urbana Taquaras e Rio Bonito
DATA: 13 de julho de 2017

CRONOGRAMA MURO 01

MESES
1 2 3

SERVICOS TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL %
SERVICOS PRELIMINARES RS  2.159,60 | RS  2.159,60 | 100,00%

LIMPEZA/ESCAVACAO RS 25.264,67 | RS 25.264,67 | 100,00%

CONSTRUCAO DE MURO RS 33.317,11 RS 16.658,56 | 50,00%| RS 16.658,56 | 50,00%
RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO RS 27.166,17 RS 13.583,09 | 50,00%| RS 13.583,09 | 50,00%
MAQUINARIO PARA ENROCAMENTO | RS  13.909,35 RS 6.954,68 | 50,00%| RS 6.954,68 | 50,00%
TOTAL RS 101.816,91 | RS 27.424,27 | 26,93%| RS 37.196,32 | 36,53%| RS 37.196,32 | 36,53%

O PRAZO MAXIMO ESTIMADO PARA A CONSTRUGCAO DE MUROS DE ARRIMO EM CONCRETO CICLOPICO E DE 90 DIAS

André José Campos
Eng® Civil CREA -SC 099142-6




