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1. Reforma e Ampliação da UBS Ivone Kruger Schwinden 153.233,26 % Período: 27,20% 18,26% 32,74% 21,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.008,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  18.630,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPRAESTRUTURA DE CONCRETO  14.621,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPRAESTRUTURA DE MADEIRA  2.739,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAREDES  7.737,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. VERGAS / CONTRA VERGAS  2.212,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. COBERTURA E PROTEÇÕES  8.636,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS  22.897,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTO DE TETO (LAJES)  857,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES)  11.130,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. REVESTIMENTO EXTERNO (PAREDES)  3.573,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PAVIMENTAÇÃO INTERNA  7.093,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  830,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PINTURA DE TETO  749,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. PINTURA PAREDES INTERNA  1.611,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. PINTURA PAREDES EXTERNA  1.146,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. PINTURA MADEIRA  1.668,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. LOUÇAS E METAIS  25.967,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  2.509,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  6.847,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3.997,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. COMPLEMENTAÇÕES  1.765,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 27,20% 18,26% 32,74% 21,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma e Ampliação da UBS Ivone Kruger Schwinden

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Rancho QueimadoReforma e Ampliação da UBS Ivone Kruger Schwinden0

Total:    R$ 153.233,26

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma e Ampliação da UBS Ivone Kruger Schwinden

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Rancho QueimadoReforma e Ampliação da UBS Ivone Kruger Schwinden0

Item Descrição

Repasse: 24.482,22 16.431,49 29.464,01 19.622,28 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 17.201,01 11.544,63 20.701,17 13.786,45 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.683,23 27.976,12 50.165,18 33.408,73 - - - - - - - - 

%: 27,20% 45,46% 78,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 24.482,22 40.913,71 70.377,72 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 17.201,01 28.745,64 49.446,81 63.233,26 63.233,26 63.233,26 63.233,26 63.233,26 63.233,26 63.233,26 63.233,26 63.233,26 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.683,23 69.659,35 119.824,53 153.233,26 153.233,26 153.233,26 153.233,26 153.233,26 153.233,26 153.233,26 153.233,26 153.233,26 

Local Responsável Técnico

Nome: Virginia Maria Wolff

CREA/CAU: 37928-1

Data ART/RRT: 

quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Rancho Queimado / SC

Total:    R$ 153.233,26
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