c A ' W A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
| a 0GU #PUBLICO
N° OPERAQAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICJ\O DO LOTE
1058387-42 869953 - Centro de Eventos - Morangédo 0
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19
1. CONSTRUGAO DO CENTRO DE TURISMO M  733.649,63 | % Periodo: 1,69% 10,70% 26,52% 9,32% 11,00% 40,71%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 12.425,04 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. FUNDAGCOES E ESTRUTURAS - CENTRO 194.594,97 | % Periodo: 100,00%
|1.3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANIS 294.823,60 | % Periodo: 100,00%
|1.4. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS  23.941,87 | % Periodo: 98,29%
|1.5. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS ~ 48.951,08 | % Periodo: 100,00%
|1.6. INSTALACOES MECANICAS - CENTRO 3.821,93 | % Periodo: 100,00%
|1.7. INSTALACAO DE PREVENGCAO E COMBATE 1.009,54 | % Periodo: 100,00%
|1.8. INSTALACOES DE GAS - CENTRO 1.188,66 | % Periodo: 100,00%
|1.9. ESTRUTURA - MORANGO 78.478,38 | % Periodo: 100,00%
|1.10. ARQUITETURA - MORANGO 27.609,89 | % Periodo: 100,00%
|1.11. ELETRICA - MORANGO 44.876,43 | % Periodo: 100,00%
|1.12. INSTALACAO DE PREVENCAO E COMBATE 1.928,24 | % Periodo: 100,00%
2. FECHAMENTO DA ESTRUTURA DO MORAN( 186.058,54 | % Periodo: 100,00%
|2.1. FECHAMENTO 186.058,54 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$919.708,17 %: 1,35% 8,53% 21,16% 7,44% 8,77% 52,70%
Repasse: 9.443,97 59.649,49 | 147.906,86 51.996,07 61.328,53 | 368.411,67
Periodo: Contrapartida: 2.981,07 | 18.828,89 | 46.688,11 | 16.413,02 | 19.358,88 | 116.292,40
Outros: - - - - - -
Investimento: 12.425,04 | 78.478,38 | 194.594,97 | 68.409,09 | 80.687,41 | 484.704,07
%: 1,35% 9,88% 31,04% 38,48% 47,25% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96%
Repasse: 9.443,97 | 69.093,46 | 217.000,32 | 268.996,39 | 330.324,92 | 698.736,59 | 698.736,59 | 698.736,59 | 698.736,59 | 698.736,59 | 698.736,59 | 698.736,59
Acumulado: Contrapartida: 2.981,07 | 21.809,96 | 68.498,07 | 84.911,09 | 104.269,97 | 220.562,37 | 220.562,37 | 220.562,37 | 220.562,37 | 220.562,37 | 220.562,37 | 220.562,37
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 12.425,04 | 90.903,42 | 285.498,39 | 353.907,48 | 434.594,89 | 919.298,96 | 919.298,96 | 919.298,96 | 919.298,96 | 919.298,96 | 919.298,96 | 919.298,96
fp\
Rancho Queimado /
Local Responsavel Técnico
Nome: Carolina Gottfried Barreto
sexta-feira, 14 de agosto de 2020 CREA/CAU: 36444-4
Data pmv3.0.4 ART/RRT: 1/1




