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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

869953

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19

1. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TURISMO MORANGÃO - 2 EDIFICAÇÕES CENTRO E MORANGO 733.649,63 % Período: 1,69% 10,70% 26,52% 9,32% 11,00% 40,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  12.425,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - CENTRO  194.594,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - CENTRO 294.823,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS - CENTRO 23.941,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 98,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS - CENTRO 48.951,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

1.6. INSTALAÇÕES MECÂNICAS - CENTRO  3.821,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.7. INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - CENTRO 1.009,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 35,00% 35,00%

1.8. INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO  1.188,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. ESTRUTURA - MORANGO  78.478,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. ARQUITETURA - MORANGO  27.609,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

1.11. ELÉTRICA - MORANGO  44.876,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.12. INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - MORANGO 1.928,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 35,00% 35,00%

2. FECHAMENTO DA ESTRUTURA DO MORANGO E BRINQUEDOS 186.058,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. FECHAMENTO  186.058,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 30,00% 40,00%

%: 1,35% 8,53% 21,16% 7,44% 8,77% 52,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 9.443,97 59.649,49 147.906,86 51.996,07 61.328,53 368.411,67 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.981,07 18.828,89 46.688,11 16.413,02 19.358,88 116.292,40 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.425,04 78.478,38 194.594,97 68.409,09 80.687,41 484.704,07 - - - - - - 

%: 1,35% 9,88% 31,04% 38,48% 47,25% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96%

Repasse: 9.443,97 69.093,46 217.000,32 268.996,39 330.324,92 698.736,59 698.736,59 698.736,59 698.736,59 698.736,59 698.736,59 698.736,59 

Acumulado: Contrapartida: 2.981,07 21.809,96 68.498,07 84.911,09 104.269,97 220.562,37 220.562,37 220.562,37 220.562,37 220.562,37 220.562,37 220.562,37 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.425,04 90.903,42 285.498,39 353.907,48 434.594,89 919.298,96 919.298,96 919.298,96 919.298,96 919.298,96 919.298,96 919.298,96 

Local Responsável Técnico

Nome: Carolina Gottfried Barreto

CREA/CAU: 36444-4

Data ART/RRT: 

1058387-42

Total:    R$ 919.708,17

Item Descrição

sexta-feira, 14 de agosto de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                         Centro de Eventos - Morangão

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Rancho Queimado
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