
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ETAPA R$ MÊS 01 % MÊS 01 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 02 % MÊS 02 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 03 % MÊS 03 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 04 % MÊS 04 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 05 % MÊS 05 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 06 % MÊS 06 % ACUMUL TOTAL 

1 REMOÇÕES 3.409,39R$           3.409,39R$          -R$                -R$                -R$                    -R$                 -R$                  

3.409,39            100,00% 100,00% -                  0,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

2 SAPATAS 7.925,32R$           7.925,32R$          -R$                -R$                -R$                    -R$                 -R$                  

7.925,32            100,00% 100,00% -                  0,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

3 VIGA BALDRAME 30.652,00R$         30.652,00R$        -R$                -R$                -R$                    -R$                 -R$                  

30.652,00          100,00% 100,00% -                  0,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

4 PILARES 16.446,43R$         -R$                  16.446,43R$     -R$                -R$                    -R$                 -R$                  

-                    0,00% 0,00% 16.446,43         100,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

5 VIGAS SUPERIOR 14.022,54R$         -R$                  14.022,54R$     -R$                -R$                    -R$                 -R$                  

-                    0,00% 0,00% 14.022,54         100,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

6 PAREDES 44.725,91R$         -R$                  8.945,18R$       35.780,73R$     -R$                    -R$                 -R$                  

-                    0,00% 0,00% 8.945,18          20,00% 20,00% 35.780,73      80,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

7 FORRO 37.986,84R$         -R$                  -R$                -R$                17.094,08R$          11.396,05R$       9.496,71R$         

-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% 17.094,08     45,00% 45,00% 11.396,05  30,00% 75,00% 9.496,71     25,00% 100,00%

8 REVESTIMENTOS 85.392,32R$         -R$                  -R$                -R$                42.696,16R$          21.348,08R$       21.348,08R$       

-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% 42.696,16     50,00% 50,00% 21.348,08  25,00% 75,00% 21.348,08   25,00% 100,00%

9 ELÉTRICA 20.670,73R$         -R$                  -R$                -R$                12.402,44R$          4.134,15R$         4.134,15R$         
-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% 12.402,44     60,00% 60,00% 4.134,15    20,00% 80,00% 4.134,15     20,00% 100,00%

10 TELHADO 88.674,45R$         -R$                  26.602,34R$     44.337,23R$     17.734,89R$          -R$                 -R$                  
-                    0,00% 0,00% 26.602,34         30,00% 30,00% 44.337,23      50,00% 80,00% 17.734,89     20,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

11 PINTURA 17.587,50R$         -R$                  -R$                -R$                3.517,50R$            8.793,75R$         5.276,25R$         
-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% 3.517,50       20,00% 20,00% 8.793,75    50,00% 70,00% 5.276,25     30,00% 100,00%

12
INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE 
INCÊNDIO 2.097,16R$           -R$                  -R$                -R$                -R$                    -R$                 2.097,16R$         

-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% -               0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 2.097,16     100,00% 100,00%
13 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 3.227,82R$           322,78R$             968,35R$          -R$                -R$                    1.936,69R$         0,00% -R$                  

322,78               10,00% 10,00% 968,35             30,00% 40,00% -                0,00% 40,00% -               0,00% 40,00% 1.936,69    60,00% 100,00% -             0,00% 100,00%
14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 21.629,34R$         2.162,93R$          -R$                6.488,80R$       -R$                    12.977,60R$       -R$                  

2.162,93            10,00% 10,00% -                  0,00% 10,00% 6.488,80        30,00% 40,00% -               0,00% 40,00% 12.977,60  60,00% 100,00% -             0,00% 100,00%
15 APARELHOS LOUÇAS E METAIS 21.185,13R$         -R$                  -R$                -R$                -R$                    -R$                 21.185,13R$       

-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% -               0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 21.185,13   100,00% 100,00%
16 ESQUADRIAS 46.857,19R$         -R$                  -R$                -R$                -R$                    23.428,60R$       23.428,60R$       

-                    0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% -               0,00% 0,00% 23.428,60  50,00% 50,00% 23.428,60   50,00% 100,00%
TOTAL 462.490,07R$                44.472,43R$                66.984,83R$             86.606,76R$              93.445,07R$                   84.014,92R$               86.966,07R$                

R$ 462.490,07
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