
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PISCINA PARTE 2

LOCAL: Rancho Queimado/SC.

ITEM PESO (%) VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3.337,34 3.337,34 3.337,34 3.337,34 3.337,34

100,00%

2.218,98 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 50,00% 25,00% 15,00%

15.089,05 75.445,24 37.722,62 22.633,57 0,00

25,00% 50,00% 15,00% 10,00%

19.760,56 39.521,11 11.856,33 7.904,22 0,00

10,00% 90,00%

0,00 450,20 0,00 4.051,79 0,00

10,00% 20,00% 50,00% 20,00%

0,00 4.277,13 8.554,25 21.385,63 8.554,25

20,00% 50,00% 30,00%

0,00 0,00 2.848,88 7.122,21 4.273,33

100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 542,84

13,00% 39,57% 20,69% 21,37% 5,37%

40.405,93 123.031,01 64.319,43 66.434,76 16.707,76

13,00% 52,57% 73,26% 94,63% 100,00%

40.405,93 163.436,94 227.756,37 294.191,13 310.898,89

Rancho Queimado/SC, 25 de março de 2022.

TOTAL ACUMULADO 100,00 310.898,89

TOTAL SIMPLES 100,00 310.898,89

8 Limpeza de obra 0,17 542,84

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13,76 42.771,25

7 ACABAMENTO 4,58 14.244,42

4 ALVENARIA 25,42 79.042,22

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,45 4.501,99

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 0,71 2.218,98

3 COBERTURA 48,53 150.890,47

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇO

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 5,37 16.686,72


