



PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO
Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000
Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br – site: www.rq.sc.gov.br
CNPJ 82.892.357/0001-96
ATIVIDADE: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARIAZINHA DE TAQUARAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA	R\$ MÊS 01	% MÊS 01	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 02	% MÊS 02	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 03	% MÊS 03	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 04	% MÊS 04	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 05	% MÊS 05	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 06	% MÊS 06	% ACUMUL	TOTAL
1	REMOCÕES	R\$ 3.501,18				R\$ 3.501,18				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			3.501,18	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
2	SAPATAS	R\$ 8.140,76				R\$ 8.140,76				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			8.140,76	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
3	VIGA BALDRAME	R\$ 31.481,17				R\$ 31.481,17				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			31.481,17	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
4	PILARES	R\$ 16.891,49				R\$ -				R\$ 16.891,49				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			-	0,00%	0,00%		16.891,49	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
5	VIGAS SUPERIOR	R\$ 14.400,57				R\$ -				R\$ 14.400,57				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			-	0,00%	0,00%		14.400,57	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
6	PAREDES	R\$ 45.941,75				R\$ -				R\$ 9.188,35				R\$ 36.753,40				R\$ -				R\$ -				R\$ -
			-	0,00%	0,00%		9.188,35	20,00%	20,00%		36.753,40	80,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
7	FORRO	R\$ 39.015,52				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 17.556,98				R\$ 11.704,66				R\$ 9.753,88
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		17.556,98	45,00%	45,00%		11.704,66	30,00%	75,00%		9.753,88	25,00%	100,00%	
8	REVESTIMENTOS	R\$ 88.456,89				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 44.228,45				R\$ 22.114,22				R\$ 22.114,22
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		44.228,45	50,00%	50,00%		22.114,22	25,00%	75,00%		22.114,22	25,00%	100,00%	
9	ELÉTRICA	R\$ 21.235,31				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 12.741,19				R\$ 4.247,06				R\$ 4.247,06
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		12.741,19	60,00%	60,00%		4.247,06	20,00%	80,00%		4.247,06	20,00%	100,00%	
10	TELHADO	R\$ 91.080,81				R\$ -				R\$ 27.324,24				R\$ 45.540,41				R\$ 18.216,16				R\$ -				R\$ -
			-	0,00%	0,00%		27.324,24	30,00%	30,00%		45.540,41	50,00%	80,00%		18.216,16	20,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
11	PINTURA	R\$ 18.072,51				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 3.614,50				R\$ 9.036,26				R\$ 5.421,75
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		3.614,50	20,00%	20,00%		9.036,26	50,00%	70,00%		5.421,75	30,00%	100,00%	
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 2.153,88				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 2.153,88
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		2.153,88	100,00%	100,00%	
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 3.315,42				R\$ 331,54				R\$ 994,63				R\$ -				R\$ -				R\$ 1.989,25				R\$ -
			331,54	10,00%	10,00%		994,63	30,00%	40,00%		-	0,00%	40,00%		-	0,00%	40,00%		1.989,25	60,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 22.216,49				R\$ 2.221,65				R\$ -				R\$ 6.664,95				R\$ -				R\$ 13.329,89				R\$ -
			2.221,65	10,00%	10,00%		-	0,00%	10,00%		6.664,95	30,00%	40,00%		-	0,00%	40,00%		13.329,89	60,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%	
15	APARELHOS LOUÇAS E METAIS	R\$ 21.759,70				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 21.759,70
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		21.759,70	100,00%	100,00%	
16	ESQUADRIAS	R\$ 48.128,38				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 24.064,19				R\$ 24.064,19
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		24.064,19	50,00%	50,00%		24.064,19	50,00%	100,00%	
	TOTAL	R\$ 475.791,83				R\$ 45.676,30				R\$ 68.799,28				R\$ 88.958,75				R\$ 96.357,28				R\$ 86.485,53				R\$ 89.514,69

RANCHO QUEIMADO, 28 DE SETEMBRO DE 2021

JUELMIR BAUER DE AGUIAR
ENG.CIVIL
CREA 163962-2