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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
867500/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BEIRA RIO 238.985,61 % Período: 13,00% 20,36% 66,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM  4.056,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  47.313,66 % Período: 57,07% 42,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES  27.001,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM  20.311,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÕES  186.053,81 % Período: 0,00% 15,23% 84,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. BASE DOS PAVIMENTOS  28.336,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. PAVIMENTAÇÕES  157.717,74 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  1.561,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 13,00% 20,36% 66,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 28.962,13 45.364,68 148.530,33 - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 2.096,03 3.283,10 10.749,34 - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 31.058,16 48.647,78 159.279,67 - - - - - - - - -
%: 13,00% 33,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 28.962,13 74.326,81 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14
Acumulado: Contrapartida: 2.096,03 5.379,13 16.128,47 16.128,47 16.128,47 16.128,47 16.128,47 16.128,47 16.128,47 16.128,47 16.128,47 16.128,47

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 31.058,16 79.705,94 238.985,61 238.985,61 238.985,61 238.985,61 238.985,61 238.985,61 238.985,61 238.985,61 238.985,61 238.985,61

Local Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS FELLER
CREA/CAU: 147982-3

Data ART/RRT: 71323377-8
terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BEIRA RIO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO AVENIDA BEIRA RIO

RANCHO QUEIMADO

1054007-68

Total:    R$ 238.985,61

Item Descrição
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