
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ETAPA R$ MÊS 01 % MÊS 01 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 02 % MÊS 02 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 03 % MÊS 03 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 04 % MÊS 04 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 05 % MÊS 05 % ACUMUL TOTAL R$ MÊS 06 % MÊS 06 % ACUMUL TOTAL 

1 REMOÇÕES 7.385,90R$          7.385,90R$         -R$               -R$                -R$                    -R$                 -R$                 

7.385,90           100,00% 100,00% -                  0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -           0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

2 SAPATAS 6.923,96R$          6.923,96R$         -R$               -R$                -R$                    -R$                 -R$                 

6.923,96           100,00% 100,00% -                  0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -           0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

3 VIGA BALDRAME 19.477,59R$        19.477,59R$       -R$               -R$                -R$                    -R$                 -R$                 

19.477,59          100,00% 100,00% -                  0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -           0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

4 PILARES 14.516,09R$        7.258,05R$         7.258,05R$       -R$                -R$                    -R$                 -R$                 

7.258,05           50,00% 50,00% 7.258,05          50,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -           0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

5 VIGAS SUPERIOR 7.125,26R$          -R$                  7.125,26R$       -R$                -R$                    -R$                 -R$                 

-                   0,00% 0,00% 7.125,26          100,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -           0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

6 PAREDES 26.284,39R$        13.142,20R$       13.142,20R$     -R$                -R$                    -R$                 -R$                 

13.142,20          50,00% 50,00% 13.142,20        50,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -           0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%

7 FORRO 17.977,47R$        -R$                  -R$               17.977,47R$     8.089,86R$           5.393,24R$        4.494,37R$         

-                   0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% 17.977,47     100,00% 100,00% 8.089,86       45,00% 145,00% 5.393,24   30,00% 175,00% 4.494,37     25,00% 200,00%

8 REVESTIMENTOS 48.641,54R$        -R$                  21.888,69R$     26.752,85R$     24.320,77R$         12.160,39R$      12.160,39R$       

-                   0,00% 0,00% 21.888,69        45,00% 45,00% 26.752,85     55,00% 100,00% 24.320,77     50,00% 150,00% 12.160,39  25,00% 175,00% 12.160,39   25,00% 200,00%

9 ELÉTRICA 7.422,80R$          1.855,70R$         1.855,70R$       3.711,40R$       4.453,68R$           1.484,56R$        -R$                 
1.855,70           25,00% 25,00% 1.855,70          25,00% 50,00% 3.711,40       50,00% 100,00% 4.453,68       60,00% 160,00% 1.484,56   20,00% 180,00% -             0,00% 180,00%

10 TELHADO 39.038,22R$        -R$                  35.134,40R$     3.903,82R$       7.807,64R$           -R$                 -R$                 
-                   0,00% 0,00% 35.134,40        90,00% 90,00% 3.903,82       10,00% 100,00% 7.807,64       20,00% 120,00% -           0,00% 120,00% -             0,00% 120,00%

11 PINTURA 5.923,02R$          -R$                  -R$               5.923,02R$       1.184,60R$           2.961,51R$        -R$                 
-                   0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% 5.923,02       100,00% 100,00% 1.184,60       20,00% 120,00% 2.961,51   50,00% 170,00% -             0,00% 170,00%

12
INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE 
INCÊNDIO 535,88R$             -R$                  -R$               535,88R$          -R$                    -R$                 -R$                 

-                   0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% 535,88          100,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -           0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%
13 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 4.884,60R$          488,46R$            1.953,84R$       2.442,30R$       -R$                    2.930,76R$        0,00% -R$                 

488,46              10,00% 10,00% 1.953,84          40,00% 50,00% 2.442,30       50,00% 100,00% -               0,00% 100,00% 2.930,76   60,00% 160,00% -             0,00% 160,00%
14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 10.648,68R$        1.064,87R$         6.389,21R$       3.194,60R$       -R$                    6.389,21R$        -R$                 

1.064,87           10,00% 10,00% 6.389,21          60,00% 70,00% 3.194,60       30,00% 100,00% -               0,00% 100,00% 6.389,21   60,00% 160,00% -             0,00% 160,00%
15 APARELHOS LOUÇAS E METAIS 13.126,84R$        -R$                  -R$               13.126,84R$     -R$                    -R$                 -R$                 

-                   0,00% 0,00% -                  0,00% 0,00% 13.126,84     100,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -           0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%
16 ESQUADRIAS 30.086,51R$        -R$                  15.043,26R$     15.043,26R$     -R$                    -R$                 -R$                 

-                   0,00% 0,00% 15.043,26        50,00% 50,00% 15.043,26     50,00% 100,00% -               0,00% 100,00% -           0,00% 100,00% -             0,00% 100,00%
TOTAL 259.998,75R$               57.596,72R$               109.790,59R$          92.611,44R$             45.856,56R$                  31.319,66R$              16.654,75R$               

R$ 259.998,75
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