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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

923590/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23

1. RUA AUGUSTA SCHLEMPER FERTIG - ETAPA 2 104.854,92 % Período: 11,82% 87,05% 1,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.2. DRENAGEM  12.392,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  91.272,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PASSEIO EM CONCRETO  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL  1.190,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,82% 87,05% 1,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 12.380,37 91.180,73 1.188,97 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12,39 91,27 1,19 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.392,76 91.272,00 1.190,16 - - - - - - - - - 

%: 11,82% 98,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 12.380,37 103.561,10 104.750,07 104.750,07 104.750,07 104.750,07 104.750,07 104.750,07 104.750,07 104.750,07 104.750,07 104.750,07 

Acumulado: Contrapartida: 12,39 103,66 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.392,76 103.664,76 104.854,92 104.854,92 104.854,92 104.854,92 104.854,92 104.854,92 104.854,92 104.854,92 104.854,92 104.854,92 

Local Responsável Técnico

Nome: CRISTIANE FREITAS

CREA/CAU: 109.760-3
Data ART/RRT: 

RANCHO QUEIMADO

terça-feira, 12 de julho de 2022

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Total:    R$ 104.854,92

Grau de Sigilo

#PUBLICO

108136-13 MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO RUA AUGUSTA SCHLEMPER FERTIG - ETAPA 2 PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL
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