
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
893720/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA MORRO CHATO 1ª ETAPA 256.488,69 % Período: 1,97% 21,64% 76,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM  5.057,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  55.503,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES  36.302,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM  19.200,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  141.036,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PASSEIOS EM CONCRETO  52.555,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL  2.335,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,97% 21,64% 76,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 4.708,01 51.664,90 182.377,09 - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 349,80 3.838,60 13.550,29 - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 5.057,81 55.503,50 195.927,38 - - - - - - - - -
%: 1,97% 23,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 4.708,01 56.372,91 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 349,80 4.188,40 17.738,69 17.738,69 17.738,69 17.738,69 17.738,69 17.738,69 17.738,69 17.738,69 17.738,69 17.738,69

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 5.057,81 60.561,31 256.488,69 256.488,69 256.488,69 256.488,69 256.488,69 256.488,69 256.488,69 256.488,69 256.488,69 256.488,69

Local Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3

Data ART/RRT: 7292841-5
terça-feira, 11 de fevereiro de 2020

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ESTRADA MORRO CHATO - 1ª ETAPA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA MORRO CHATO - 1ª ETAPA

RANCHO QUEIMADO

0

Total:    R$ 256.488,69

Item Descrição
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