
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
OBRA: Construção de muros de concreto ciclopico
LOCAL: Rio Bonito, Macrozona Urbana Taquaras e Rio Bonito
DATA: 13 de julho de 2017
BDI= 28,58%
DATA BASE: Julho de 2017

TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL %
2.159,60R$        2.159,60R$       100,00%

25.264,67R$      25.264,67R$     100,00%
33.317,11R$      16.658,56R$  50,00% 16.658,56R$  50,00%
27.166,17R$      13.583,09R$  50,00% 13.583,09R$  50,00%
13.909,35R$      6.954,68R$    50,00% 6.954,68R$    50,00%

101.816,91R$   27.424,27R$     26,93% 37.196,32R$  36,53% 37.196,32R$  36,53%

O PRAZO MÁXIMO ESTIMADO PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO EM CONCRETO CICLOPICO É DE 90 DIAS

André José Campos

Eng° Civil CREA -SC 099142-6

TOTAL

SERVIÇOS 
SERVIÇOS PRELIMINARES
LIMPEZA/ESCAVAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE MURO

MAQUINÁRIO PARA ENROCAMENTO
RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO

CRONOGRAMA MURO 01
MESES

1 2 3


