
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
OBRA: Construção de muros de concreto ciclopico
LOCAL: Rio Bonito, Macrozona Urbana Taquaras e Rio Bonito
DATA: 13 de julho de 2017
BDI= 28,58%
DATA BASE: Julho de 2017

TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1.553,27R$        1.553,27R$       100,00%

13.959,84R$      13.959,84R$     100,00%
10.250,76R$      5.125,38R$    50,00% 5.125,38R$    50,00%
13.187,41R$      6.593,70R$    50,00% 6.593,70R$    50,00%
11.277,49R$      5.638,75R$    50,00% 5.638,75R$    50,00%
50.228,77R$      15.513,11R$     30,88% 17.357,83R$  34,56% 17.357,83R$  34,56%

O PRAZO MÁXIMO ESTIMADO PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO EM CONCRETO CICLOPICO É DE 90 DIAS

André José Campos

Eng° Civil CREA -SC 099142-6

SERVIÇOS PRELIMINARES
LIMPEZA/ESCAVAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE MURO
RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO
MAQUINÁRIO PARA ENROCAMENTO
TOTAL

CRONOGRAMA MURO 04
MESES

1 2 3
SERVIÇOS 


