CA' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR aJAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Rancho QueimalReforma e Ampliacédo da UBS Ivone Kruger Schwinden Reforma e Ampliacdo da UBS Ivone Kruger Schwinden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20
1. Reforma e Ampliacdo da UBS Ivone Kruger 153.233,26 | % Periodo: 27,20% 18,26% 32,74% 21,80%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.008,24 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. INFRAESTRUTURA 18.630,72 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. SUPRAESTRUTURA DE CONCRETO 14.621,38 | % Periodo: 100,00%
|1.4. SUPRAESTRUTURA DE MADEIRA 2.739,61 | % Periodo: 100,00%
|1.5. PAREDES 7.737,93 | % Periodo: | 100,00%
|1.6. VERGAS / CONTRA VERGAS 2.212,71 | % Periodo: | 100,00%
[17. COBERTURA E PROTECOES 8.636,36 | % Periodo: 100,00%
|1.8. ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS 22.897,81 | % Periodo: 100,00%
|1.9. REVESTIMENTO DE TETO (LAJES) 857,36 | % Periodo: 100,00%
|1.10. REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES) 11.130,29 | % Periodo: 100,00%
|1.11. REVESTIMENTO EXTERNO (PAREDES) 3.573,50 | % Periodo: 100,00%
|1.12. PAVIMENTAGAO INTERNA 7.093,63 | % Periodo: | 100,00%
|1.13. PAVIMENTACAO EXTERNA 830,70 | % Periodo: 100,00%
|1.14. PINTURA DE TETO 749,96 | % Periodo: 100,00%
|1.15. PINTURA PAREDES INTERNA 1.611,22 | % Periodo: 100,00%
|1.16. PINTURA PAREDES EXTERNA 1.146,11 | % Periodo: 100,00%
|1.17. PINTURA MADEIRA 1.668,27 | % Periodo: 100,00%
|1.18. LOUCAS E METAIS 25.967,67 | % Periodo: 100,00%
|1.19. INSTALACOES HIDRAULICAS 2.509,81 | % Periodo: 100,00%
|1.20. INSTALAGCOES SANITARIAS 6.847,60 | % Periodo: 100,00%
|1.21. INSTALACOES ELETRICAS 3.997,33 | % Periodo: 100,00%
|1.22. COMPLEMENTAGOES 1.765,05 | % Periodo: 100,00%
Total. RS 153.233.26 %: | 27,20%]  18,26%|  32,74%]| _ 21,80%]
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CAI{A

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

Rancho Queimado / SC

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Rancho QueimalReforma e Ampliacédo da UBS Ivone Kruger Schwinden Reforma e Ampliacdo da UBS Ivone Kruger Schwinden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20
Repasse: | 24.482,22 | 16.431,49 | 29.464,01 | 19.622,28
Periodo: Contrapartida: | 17.201,01 | 11.544,63 | 20.701,17 | 13.786,45
Outros: - - - -
Investimento: | 41.683,23 | 27.976,12 | 50.165,18 | 33.408,73
%: 27,20% 45,46% 78,20% 100,00%
Repasse: | 24.482,22 | 40.913,71 | 70.377,72 | 90.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 17.201,01 | 28.745,64 | 49.446,81 | 63.233,26
Outros: - - - -
Investimento: | 41.683,23 | 69.659,35 | 119.824,53 | 153.233,26

Local

quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Virginia Maria Wolff
CREA/CAU: 37928-1
ART/RRT:



