CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
OBRA: CONSTRUGCAO DA PISCINA PARTE 2
LOCAL: Rancho Queimado/SC.
ITEM SERVICO PESO (%) VALOR(RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
0, 0, 0, 0, 0,
1 |ADMINISTRACAO DE OBRA 5,37 16.686,72 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3.337,34 3.337,34 3.337,34 3.337,34 3.337,34
0,
2 |INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRA 0,71 2.218,98 100,00%
2.218,98 0,00 0,00 0,00 0,00
0, 0, 0, 0,
3 |COBERTURA 48,53 150.890,47 10,00% >0,00% 25,00% 15,00%
15.089,05 75.445,24 37.722,62 22.633,57 0,00
0, 0, 0, 0,
4 |ALVENARIA 25,42 79.042,22 25,00% >0,00% 15,00% 10,00%
19.760,56 39.521,11 11.856,33 7.904,22 0,00
0, 0,
5  |INSTALACOES HIDRAULICAS 1,45 4.501,99 10,00% 90,00%
0,00 450,20 0,00 4.051,79 0,00
0, 0, 0, 0,
6  |INSTALACOES ELETRICAS 13,76 42.771,25 10,00% 20,00% >0,00% 20,00%
0,00 4.277,13 8.554,25 21.385,63 8.554,25
0, 0, 0,
7  |ACABAMENTO 4,58 14.244,42 20,00% >0,00% 30,00%
0,00 0,00 2.848,88 7.122,21 4.273,33
0,
8 Limpeza de obra 0,17 542,84 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 542,84
TOTAL SIMPLES 100,00 | 310.898,89 Sy St i sk R
! D 40.405,93 123.031,01 64.319,43 66.434,76 16.707,76
13,00% 52,57% 73,26% 94,63% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 100,00 | 310.898,89 ° ° ° ° 0
40.405,93 163.436,94 227.756,37 294.191,13 310.898,89

Rancho Queimado/SC, 25 de margo de 2022.




