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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA MORRO CHATO - 3ª ETAPA 243.798,59 % Período: 54,26% 45,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.500,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  242.298,34 % Período: 53,98% 46,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 54,26% 45,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 132.296,25 111.502,34 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 132.296,25 111.502,34 - - - - - - - - - - 

%: 54,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 132.296,25 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 132.296,25 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 243.798,59 

Local Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3

Data ART/RRT: 7292841-5

0

Total:    R$ 243.798,59

Item Descrição

segunda-feira, 10 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ESTRADA MORRO CHATO - 3ª ETAPA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MORRO CHATO - 3ª ETAPA

RANCHO QUEIMADO
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